附件1

预算部门专项项目绩效自评统计表（2018年度）

                           填报单位：三河市文化广电和旅游局
	统计内容
	应评价数
	已评价数

	预算项目数量（个）
	3
	3

	资金量（万元）
	1677
	1677

	评价结果
	　
	其中：优
	2

	
	
	      良
	1

	
	
	      中
	0

	
	
	      差
	0


注：上述数据需与《预算部门专项项目绩效目标自评表（2018年度）》相符。
	预算部门专项项目绩效目标自评表（2018）年

	项目主管部门：                                                                                              单位：万元

	序号
	项目名称（全称）
	项目实施单位
	项目概况
	项目资金
	年度总体目标
	评价结果
	是否完成
	未完成原因和改进措施

	
	
	
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	执行率（B/A)
	年初设定目标
	全年完成情况
	
	
	

	1
	乡村旅游重点片区基础设施建设提升工程
	三河市文化广电和旅游局
	在大石各庄原有道路上提升改造道路671米，墙体粉刷9000平方米，雨、污水管道5000米，自来水管道200米，路灯45盏等。
	1440
	600
	0.417
	引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与产业融合发展，为打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、荣誉度和影响力的本市旅游目的地体系。
	排水沟完成1150米，墙帽完成500米
	良
	否
	合同竣工日期为2019年1月。

	2
	市文化中心更新改造项目
	三河市文化广电和旅游局
	一是广场是人员密集场所，由于广场没有监控设备，寻衅滋事、物品丢失、设备设施安全不能达到技防标准，需对广场增加监控系统，需资金100万元。二是A座广场屏周围装饰为铝板烤漆，由于风吹日晒漆面褪色，局部漆面爆皮，修补新旧对比整体效果不协调，需整体喷图，需资金17万元。三是文化中心是人员密集场所和避难场所，如遇不可抗力情况，避难场所不能正常启用，需配备发电机组和储备水箱，需资金15万元。共计：132万元。
	112
	0
	0
	在紧急情况下（如地震）保证人民群众的人身安全，提高城市面貌。
	广场监控系统安装完成，广场屏周围装饰整体喷涂完毕，文化中心发电机和储备水箱配备完毕
	优
	是
	

	3
	第三届全民运动会
	三河市文化广电和旅游局
	本届运动会设镇区（组）、市直（街道办）组、中小学生组3大组别。开、闭幕式需经费30万元。镇（区）组：设篮球、乒乓球、中国象棋、台球、拔河、羽毛球、健身秧歌、钓鱼、踢毽子、足球10个项目，市直（街道办）组：设篮球、乒乓球、中国象棋、台球、拔河、羽毛球、钓鱼、踢毽子、足球9个项目，共需比赛经费95万元。中小学生组的项目设置及各项比赛的组织和经费由教育局负责。
	125
	125
	100%
	提升群众及学生的身体素质，丰富人们精神需求，拓展学生业余安好。
	运动会已全部开展完毕。
	优
	是
	

	注：1.“年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。2.“评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。


三河市文化广电和旅游局

2018年度专项项目绩效自评报告

财政专项资金基本情况

总体情况。

我部门年度预算安排的自评项目3个，资金总量1677万元，其中，中央专项转移支付资金0个,省级预算安排资金及项目数量0个。我部门2018年紧紧把握京津冀协同发展等重大机遇，坚持把改革开放创新贯穿于各项文化业务发展全领域和各环节，着力加强公共服务体系建设，各项文化业务工作谋划到位、开展有序，助推科技事业发展能力提升。
具体情况。
市文化中心更新改造项目。该项目计划对文化中心增加监控系统，以及文化中心A座广场屏整体喷涂，对文化中心避难场所配备发电机组和储备水箱。此项目列入2018年终政府投资项目，安排预算资金112万元。产出指标和效果指标设定情况如下：
	绩效指标分类
	绩效指标
	绩效指标描述
	绩效指标评价标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	工程完成度
	工程完成度
	95%以上
	95%-90%
	90%-85%
	85%以下

	
	工程质量达标率
	工程质量达标率
	95%以上
	95%-90%
	90%-85%
	85%以下

	效果指标
	群众满意度
	群众满意度
	95%以上
	90%-85%
	85%-80%
	80%以下


该项目产出指标和效果指标评价标准确定依据2018年政府投资项目情况表。

2、第三届全民运动会项目。该项目主要目的是提升群众及学生的身体素质，丰富人们精神需求，拓展学生业余爱好，计划开展各类活动及体育比赛项目。此项目列入2018年终政府投资项目，安排预算资金125万元。产出指标和效果指标设定情况如下：
	绩效指标分类
	绩效指标
	绩效指标描述
	绩效指标评价标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	活动开展进度
	活动开展进度
	90%以上
	90%-80%
	80%-70%
	70%以下

	效果指标
	各类赛事参与度
	各类赛事参与度
	95%以上
	90%-85%
	85%-80%
	80%以下

	
	群众满意度
	群众满意度
	95%以上
	90%-85%
	85%-80%
	80%以下


该项目产出指标和效果指标评价标准确定依据2018年政府投资项目情况表。

乡村旅游重点片区基础设施建设提升工程。该工程计划引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与产业融和发展 ，为打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、荣誉度和影响力的本市旅游目的地体系。此项目列入2018年终政府投资项目，安排预算资金1440万元。产出指标和效果指标设定情况如下：

	绩效指标分类
	绩效指标
	绩效指标描述
	绩效指标评价标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）
	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等
	≥10000平方米
	≥9000平方米
	≥8500平方米
	≥8500平方米

	效果指标
	综合利用率
	基础设施建成后的利用、使用情况
	≥95%
	≥90%
	≥85%
	˂85%

	
	受益群体满意度
	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的额比率
	≥95%
	≥90%
	≥85%
	˂85%


该项目产出指标和效果指标评价标准确定依据2018年政府投资项目建设要求。

 二、绩效自评工作开展情况

前期准备

    学习市财政局印发的预算绩效自评的相关文件精神，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到对应的相关科室，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等，认真开展绩效自评工作。
组织实施

    结合部门年初预算，按照规定组织相关科室填报本科室涉及项目的相关表格，对绩效目标自评表进行总结汇总，通过总结经验和问题，形成绩效自评报告。
分析评价

    通过开展绩效自评，实现部门预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等达到预算编制时设定的目标要求。通过项目实施，我局以各项活动为载体，运用科学的考核评价方式，引导部门预算项目有效执行，对全年工作的顺利完成起到了推动作用。
三、综合评价结论

我部门预算项目评优个数为2个、评良个数为1个、评中为0个、评差个数为0个。评优率66.67%、评良率为33.33%、评中率为0、评差率为0%。

绩效目标完成情况分析及下一步改进措施。

我部门编入预算的全部项目中项目绩效指标评价结果为优的项目2个，分别为市文化中心更新改造项目和第三届全民运动会项目。文化中心更新改造项目已整体完成广场监控系统安装、广场屏周围装饰整体喷涂、发电机和储备水箱配备，项目完工后，可对人员密集场所进行实时监控，如遇不可抗力情况，避难场所可正常启用。第三届全民运动会项目已全部开展完毕，在增强群众及学生的身体素质、丰富人们精神需求、拓展学生业余爱好方面得到了很好的提升。

绩效指标评价结果为良的项目为1个，为乡村旅游重点片区基础设施建设提升工程，该工程预计竣工时间为2019年1月，工程竣工后预算资金将全部执行。

绩效评价结果拟应用情况。
    对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我局预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时，不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我局工作特点的绩效评价指标体系。
